



Nieuwsbrief Ontwikkeling DoarpsSintrum Donkerbroek No. 25 - december 2023

Stand van zaken DoarpsSintrum

Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het aanvragen van de sloop- en bouwvergunning. Voor de zomer werd het aanvragen van de vergunning vertraagd. Doordat het kerkgebouw een vanwege monument is, was er bij de instanties verwarring over de te volgen procedure voor de sloop-/bouwvergunning. Gelukkig kwam daar in het 3e kwartaal duidelijkheid over.

De laatste onderzoeken zijn afgerond.

Na jaren van hard werken kon op 5 december jl. de vergunning aangevraagd worden. Een feestje waard!

Het bestek voor de aanbesteding wordt daarnaast uitgewerkt, zodat begin volgend jaar ook van start gegaan kan worden met de aannemersselectie.

Begin volgend jaar zullen ook alle verenigingen die gebruik maken van de bestaande gebouwen een bericht ontvangen over hoe het verder zal gaan ten tijde van de sloop, bouw en na oplevering.

Het bestuur is in november en december bij een aantal MFC's op bezoek geweest, voor een kijkje in de keuken. Mooi en erg leerzaam om te zien hoe andere soortgelijke gebouwen zich staande houden en gehouden hebben in deze uitdagende tijden.

Sintrum Sûnens

Begin volgend jaar zal het praatplaatje dat door de apotheekhoudend huisartsenpraktijk ontwikkeld is, verder worden uitgewerkt. De architect en de adviseurs gevraagd worden mee te denken zodat we kunnen gaan toewerken naar een definitief ontwerp en de realisatie daarvan.

Overdracht kerkgebouw, Pro Rege en perceel

In november is de voorlopig koopovereenkomst aangeboden aan de notaris voor een laatste check. De gebouwen en het perceel zal worden overgenomen zodra de vergunning onherroepelijk is afgegeven door de Gemeente Ooststellingwerf. Daarvoor zal uiteraard de voorlopige koopovereenkomst getekend worden door de stichting. Opnieuw een mijlpaal!